ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/SED/SRR 28/15-16 Dt-15-5-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Additional works at Govt. Higher Primery School building at Abbigere , in Shettyhalli Sub-Division, in Ward no. 12

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) Work Order No. EE/DD/WO/153/14-15, Dt: 01/08/2014
2) Job code number: 012-11-000059

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೋರಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ಎಂ.ಬಿ. ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ: 3421/14–15 ಹಾಗೂ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 342001–342017/1 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ರೂ. 9,96,647/–ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ravi.N.K
15/5/2015

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.೩೧, ಗೆಟ್ಟಿ, ಡಬಲೆಂಧ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

AS
15/5/15